10.
11.

12,
13.

14.

Nomor dan Tanggal DIPA

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan MAK :

Nomor dan Tanggal Kontrak

Nama Penyedia
Alamat Penyedia

Nomor Rekening

NPWP
Nilai Kontrak

Pekerjaan

Cara Pembayaran
Jangka Waktu Pelaksanaan

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan

Ketentuan Sanksi

RINGKASAN KONTRAK

SP DIPA-025.04.2.424188/2026 Tanggal 01 Desember
2025

2132.CBJ.005.052.A.537113
B.2225-Un.15/PPK/KU.01.2/06/2026 Tanggal 11 Juni
2026

CV. ANUGRAH

JL.Jambi - Muaro Bulian KM 17 RT 05 Desa

Simpang Sungai Duren Kec Jaluko

3003095998 ANUGRAH CV

Bank 9 Jambi

94.526.424.0-331.000

Rp. 179.899.431

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh
Satu Rupiah)

Renovasi Student Center

Sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 %

45 (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak
Tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli
2026

25 Juli 2026

90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal
penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjaan

Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh
karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka dikenakan
sangsi sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
setiap hari keterlambatan dengan ketentuan PIHAK
KEDUA tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan.

Jambi, 11 Juni 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi,

7 ot

Z Junaidi, S.Ag.M.Pd.l
NIP. 19700227 199703 1 002




